



**Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		X	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	2014		
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
4.	Numer Działania	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Mariusz Chrzanowski	
	Nr telefonu	22 542 2376	
	Adres poczty elektronicznej	m.chrzanowski@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Działanie 6.2

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 4725 osób, w tym 2533 K i 2192 M. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 1087 osób (w tym 573 K i 514 M), tj. o 30%.

Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.2:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 720 (w tym 320 K i 400 M), wartość wzrosła o 27% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 279 (w tym 135 K i 144 M), wartość wzrosła o 26% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 2074 (w tym 1057 K i 1017 M), wartość wzrosła o 35% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 204 (w tym 97 K i 107 M), wartość wzrosła o 82% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 475 (w tym 257 K i 218 M), wartość wzrosła o 37% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1609 (w tym 833 K i 776 M), wartość wzrosła o 33% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 489 (w tym 261 K i 228 M); wartość wzrosła o 29% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 1414 (w tym 775 K i 639 M); wartość wzrosła o 2,9% w stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje**” został zrealizowany na poziomie 3871 osób, w tym 2042 K i 1829 M. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 397 osób (w tym 203 K i 194 M), tj. o 11%.

Realizacja poszczególnych podwskaźników w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 wyniosła 585 (w tym 257 K i 328 M); wartość wzrosła o 13% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1926 (w tym 988 K i 938M), wartość wzrosła o 16% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 195 (w tym 91 K i 104 M), wartość wzrosła o 7,4% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 392 (w tym 215 K i 177 M), wartość wzrosła o 12% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego¹;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1537 (w tym 789 K i 748 M), wartość wzrosła o 14% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 454 (w tym 232 K i 222 M); wartość wzrosła o 26% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych**” został zrealizowany na poziomie 158 osób (w tym 82 K i 76 M), co oznacza realizację wskaźnika na poziomie 57%. W okresie sprawozdawczym z instrumentów zwrotnych skorzystały 122 osoby, w tym 69 kobiet.

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie 21 osób (8 K i 13 M);
- Liczba osób w wieku 50-64 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie 3 osób (1 K, 2 M).²

Wskaźniki „**Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii finansowej)**” został zrealizowany na poziomie 255 osób (133 K i 122 M), co oznacza wzrost o 364% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. o 200 osób, w tym 112 K.

„**Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej)**” został zrealizowany na poziomie 119 osób (61 K i 58 M), co oznacza wzrost o 116%, tj. o 64 osoby, w tym 40 K.

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie stanowiących załączniki do umów POKL.06.02.00-14-007/12 i POKL.06.02.00-14-008/12 można uznać, że wartość docelowa wskaźnika zostanie zrealizowana. W ramach wymienionych projektów planuje się, że z instrumentów zwrotnych skorzysta odpowiednio 340 i 141 osób, co w sumie daje 481 osób, tj. 174% wartości docelowej.

Wskaźnik „**Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej**” został zrealizowany na poziomie 4045 miejsc pracy. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 519 miejsc pracy, tj. o 15%.

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 15-24 lata utworzono 607 miejsc pracy, tj. 15% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy utworzono 1966 miejsca pracy, tj. o 17% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom niepełnosprawnym utworzono 260 miejsc pracy, tj. o 132% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom długotrwale bezrobotnym utworzono 403 miejsca pracy, tj. o 13% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom z terenów wiejskich utworzono 1570 miejsc pracy, tj. o 15% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 50-64 lata utworzono 457 miejsca pracy, tj. o 25% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Na podstawie badania ewaluacyjnego „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”³ należy stwierdzić, że koszt jednostkowy wsparcia w ramach Działania 6.2 jest

¹ Komentarz do wartości wskaźnika został uwzględniony w zał. nr 1 do sprawozdania.

² Komentarz do wartości wskaźnika został uwzględniony w zał. nr 1 do sprawozdania.

najwyższy w całym Priorytecie VI PO KL. Związane jest to z faktem, iż w ramach Działania, Beneficjenci mogą udzielać jednorazowych dotacji o wartości maksymalnie 40 tys. PLN, czyli dwa razy większej niż w przypadku Działania 6.1.

Na podstawie zawartych umów można oszacować, że średni koszt udzielenia jednej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 w woj. mazowieckim wyniesie ok. 71 tys. PLN.

Koszt ten wynika również ze wsparcia w postaci doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” stwierdzono, że dla zdecydowanej większości wskaźników Priorytetu VI PO KL związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach oraz z liczbą osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, koszty jednostkowe były niższe bądź zbliżone do średniej dla wszystkich województw. Na uwagę zasługuje fakt, iż koszt kluczowego wskaźnika związanego z liczbą udzielonych dotacji, tj. tym samym liczbą utworzonych miejsc pracy kształtował się na poziomie 77% średniej ze wszystkich województw.⁴

Autorzy raportu „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” uważają, że wsparcie oferowane w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym jest najskuteczniejszym narzędziem w obszarze zatrudnienia i rynku pracy, jednakże bez przeprowadzenia badań ilościowych analiza trwałości jest utrudniona.⁵

Wyniki badania „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wskazują na następujące zagadnienia mające wpływ na realizację wskaźników w ramach Działania 6.2 (badaniem objęte było również Poddziałanie 8.1.2 PO KL):

- pozytywny wpływ kryteriów strategicznych na ukierunkowywanie wsparcia do powiatów o wysokiej stopie bezrobocia wymienionych w treści kryterium, do kobiet oraz do osób z terenów wiejskich oraz mniejszy efekt w tym kontekście w przypadku wsparcia kierowanego do osób powyżej 45. roku życia i osób długotrwale bezrobotnych;
- przeżywalność przedsiębiorstw założonych w wyniku uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest o około 7 p.p. wyższa niż poziom przeżywalności dla całej populacji działalności gospodarczej osób fizycznych w Polsce;
- autorzy badania rekomendują, aby w dalszym ciągu podejmować działania polegające na łączeniu wsparcia w obszarze życia zawodowego i życia prywatnego.⁶

Należy również zwrócić uwagę na zapisy raportu z „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”⁷, z którego wynika, że w skali kraju ze środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało istotnie więcej mężczyzn, osób w środkowej grupie wiekowej i osób sprawnych, co może powodować ryzyko wystąpienia efektu „jałowej straty”. Wnioski te jedynie częściowo pokrywają się z sytuacją w woj. mazowieckim w ramach Działania 6.2, w którym kobiety stanowią ok. 53% osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działanie 6.3

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 3550 osób, w tym 2164 K i 1386 M. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika nie uległa zmianie.

Wartość nie uległa zmianie również w zakresie podwskaźników ramach Działania 6.3:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 1244 (w tym 736 K i 508 M); Liczba osób w wieku 15-24 lata

³ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012., str. 20.

⁴ Tamże, str. 38-40.

⁵ „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012

⁶ „Efektywność działań aktywizujących rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012, str. 8-9.

⁷ „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, zamawiający: IZ PO KL, wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., 31.12.2013 r., str. 9.

- zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 982 (w tym 553 K i 429 M);
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 2708 (w tym 1634 K i 1074 M);
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 9 (w tym 6 K i 3 M);
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 340 (w tym 228 K i 112 M);
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 2598 (w tym 1552 K i 1046 M);
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 355 (w tym 216 K i 139 M);
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 154 (w tym 122 K i 32 M).

Wskaźnik „**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych**” został zrealizowany na poziomie 137 projektów, co stanowi 177,22%. W stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2013 r. wskaźnik zmalał o 1 z uwagi na umowę o dofinansowanie, która została rozwiązana.

Działanie 6.3 zostało uznane jako jedno z najbardziej efektywnych kosztowo typów operacji służących do osiągnięcia wskaźników związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach.⁸ Brak jest jednakże analiz, które dotyczą jakości oferowanego w ramach tego działania wsparcia w obszarze zatrudnienia i rynku pracy.

Biorąc pod uwagę wartości wskaźników przekazane do Tabeli H Planów Działania na rok 2014-2015 w ramach Priorytetu VI PO KL jako wkład IP2 wynikający z realizacji Działania 6.2 i 6.3 można stwierdzić, że:

- wskaźnik Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu został zrealizowany na poziomie 107% - wartość osiągnięta wynosi 8275, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 7756;
- wskaźnik Liczba osób, które były objęte IPD został zrealizowany na poziomie 101% - wartość osiągnięta wynosi 1568, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1545;
- wskaźnik Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 102% - wartość osiągnięta wynosi 4029, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 3965; wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje został osiągnięty w 107% (zrealizowano 3871 na zakładane 3628); wskaźnik Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 47% (zrealizowano 158 na zakładane 337);
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 102% - wartość osiągnięta wynosi 4045 wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 3968;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie został zrealizowany na poziomie 100% - wartość osiągnięta wynosi 1964, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1958;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich w wieku 15-24, które zakończyły udział w projektach został osiągnięty na poziomie 100% - wartość osiągnięta wynosi 1261, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1261;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 100% - wartość osiągnięta wynosi 606, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 606;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata) został osiągnięty na poziomie 100% - wartość osiągnięta wynosi 607, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 607;
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 108% - wartość osiągnięta wynosi 4782, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 4431;
- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 220%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 104%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 105%;
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 115% - wartość osiągnięta wynosi 1926, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1673;

⁸ „Ocena wartości docelowych...”, str. 20.

- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 177%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 107%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 110%;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) został osiągnięty na poziomie 117% - wartość osiągnięta wynosi 1966, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1674;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 117% - wartość osiągnięta wynosi 844, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 723;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 110% - wartość osiągnięta wynosi 457, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 415;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata) został osiągnięty na poziomie 110% - wartość osiągnięta wynosi 457, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 416.

Podsumowując, wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte na wyższym w stosunku do wartości prognozowanych do osiągnięcia na koniec 2014 r. Jedynie w przypadku wskaźnika „Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych” osiągnięto realizację na poziomie 47%. Zdaniem IP2, w głównej mierze jest to spowodowane dostępnością na rynku pożyczek oferowanych np. przez BGK w ramach projektu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”. Jeden z Beneficjentów rozważa wydłużenie okresu realizacji projektu z tego powodu.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

Działanie 6.2:

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.2 zawarto 117 umów o wartości KWP wynoszącej 277,9 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 2 umowy o wartości KWP wynoszącej 3,7 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 102% wartości alokacji wynoszącej 273,32 mln PLN⁹.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 262,98 mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 96%. Wydatki zatwierdzone stanowią 95% wartości zawartych umów.


W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 o wartości 26,2 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 9,6% wartość wszystkich dotychczas zatwierdzonych WNP.

Kwota alokacja dostępna na Działaniu 6.2 została zakontraktowana w ponad 100% i nie przewidywana jest dalsza kontraktacja w ramach działania.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 6.2. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.

⁹ Alokacja urealniona przeliczona kursem PLN/EUR = 4,1798.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2014 (w mln PLN)



Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 464 wniosków o wartości ogółem 889 mln PLN, z czego 249 wniosków (tj. 53,7%) o wartości dofinansowania 485,6 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach zorganizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku tego, 114 ze 117 umów realizuje wsparcie w postaci udzielania bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności, natomiast w dwóch projektach oferowane są instrumenty zwrotne.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 53%/ M: 47%).
- 2) 69% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 31% stanowią osoby zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać, że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno być w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki¹⁰ (dalej Raport z badania wskaźników PO KL), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wynosił łącznie 71,35%.
- 3) Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 11% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.
- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 16% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 6% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 339 na 5680.
- 6) Osoby z terenów wiejskich stanowią 33% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponentie regionalnym, gdzie wynosi 40%¹¹.

Zdaniem IP2, realizacja Działania 6.2 przyczynia się do spadku osób zatrudnionych w rolnictwie. Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 34% uczestników, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Działania oraz 40% osób, które otrzymały jednorazowe dotacje deklarowało, że zamieszkiwało obszary wiejskie. IP2 nie dysponuje wiedzą na temat rodzajów założonych działalności gospodarczych i nie jest w stanie stwierdzić, jaka

¹⁰ „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”, zamawiający: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, MRR, wykonawca: PAG Uniconsult, str. 14.

¹¹ Tamże.


część nowych firm funkcjonuje w sektorze usług.

Działanie 6.3

Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.3 zawarto 137 umów o wartości KWP wynoszącej 6,62 mln PLN. W związku z decyzją o nie kontynuowaniu Działania od 01.01.2012 r. kontrakcja została zakończona. W 2014 r. jedna umowa została rozwiązana.

Wartość zawartych umów stanowi 103% wartości alokacji wynoszącej 6,45 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 6,42 mln PLN (kwota ogółem = KWP). W okresie sprawozdawczym nie zatwierdzano wniosków o płatność ponieważ wszystkie projekty zostały zakończone. Różnica pomiędzy wartością umów a wartością rozliczonych środków wynika jedynie z oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów.



IP2 nie realizowała konkursów w ramach Działania 6.3 począwszy od 2011 r. Na podstawie konkursu z roku 2010 r. można stwierdzić, że w ramach przeprowadzonych konkursów przeważały projekty stanowiące oddolne inicjatywy o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, zaś niewielką część stanowiły działania polegające na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,7 mln PLN, z czego 194 wnioski (tj. 61%) o wartości 9,57 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- 1) Kobiety stanowią około 61% osób biorących udział w projektach.
- 2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiły 55,8% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 10,7%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 20,4% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika zjawisko nadreprezentowania lub niedoreprezentowania jednej z grup docelowych.
- 3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 74,6% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Zarówno w ramach Działania 6.2, jak i Działania 6.3 nie zidentyfikowano projektów, które realizowałyby zasadę komplementarności i w konsekwencji tego osiągały efekty synergii. Żaden z ogłoszonych dotychczas konkursów nie premiował projektów premią punktową za spełnianie kryterium strategicznego dotyczącego tej zasady.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹²

- zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych (Priorytet I, Priorytet VI i Priorytet VII):

Projekt „Moja firma – moją szansą” Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (POKL.06.02.00-14-007/13): realizowany w okresie do 01-10-2013 do 30-11-2015 i skierowany do 80 osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 40 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wsparcie w postaci jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego otrzymało 76 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych (28K, 20M). Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Pełnosprawna firma” Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (POKL.06.02.00-14-048/10): realizowany w okresie 17-12-2012 do 16-12-2014 skierowany był do 50 osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wsparcie w postaci jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego otrzymało 49 osób niepełnosprawnych (25 K, 24M). Projekt zrealizowany.

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹³

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Działanie 6.2

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2014 r. MJWPU przekazała informacje o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe nieprawidłowości zostały zarejestrowane w systemach w KSI SIMIK 07-13 / IMS / nIMS:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: błędnego rozliczania kosztów pośrednich, zakupu materiałów biurowych/eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas realizacji projektu; podwójnego finansowania obsługi finansowej projektu, materiałów promocyjnych; podwójnego finansowania wydatków dotyczących opłaty pocztowej, opłat za telefon w biurze projektu, wydruku plakatu i ulotek, materiałów informacyjnych promujących targi, zakupu materiałów biurowych.

Inne uchybienia dotyczyły: braków i błędów w dokumentacji rekrutacyjnej.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 6.3

¹² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

¹³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

W 2014 r. MJWPU nie przeprowadziła żadnej kontroli w ramach Działania 6.3.

Mając na uwadze powyższe MJWPU nie przekazała informacji o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nie stwierdzono innych uchybień.

4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
6.2	12	2	0
6.3	0	0	0
Priorytet VI:	12	2	0

4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
6.2	0	0
6.3	0	0
Priorytet VI:	0	0

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Działania kontrolne podjęte w okresie sprawozdawczym:

1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL, realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. W dniu 18 września 2014 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję Informacji pokontrolnej nr 56/POKL/2014 (przekazana pismem z dnia 17 września 2014 r. znak: KO-F-II.052.17.1.2014.MJ). Zalecenia pokontrolne wpłynęły do MJWPU w dniu 7 października 2014 r. O sposobie ich wdrożenia MJWPU poinformowała w piśmie z dnia 6 listopada 2014 r. znak: WKW.0911-2/14. Brak rażących nieprawidłowości w realizowanych projektach.
2. Kontrola doraźna przeprowadzona w celu weryfikacji wdrożenia przez MJWPU postanowień planu naprawczego opracowanego w związku z wynikami audytu Komisji Europejskiej nr A-Rep N°2012-1512 oraz doraźnej kontroli systemowej nr 15/POKL/2013 przeprowadzonej przez IZ PO KL. Ponadto, zweryfikowano również proces przeprowadzania kontroli na miejscu oraz terminowości rozliczania końcowych wniosków o płatność. Kontrola realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MliR w dniach od 25 do 29 września 2014 r. IP2 na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania nie otrzymała wyniku kontroli.
3. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IP2 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, realizowany przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie od dnia 27 grudnia 2013 r. Przewidywany termin zakończenia audytu 31 grudnia 2014 r. W wyniku prowadzonych czynności w dniu 28 stycznia 2014 r. pismem znak: UKS1491/W2E3/POKL-I/721/15-13-14/3/699 przekazano *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. W dniu 11 lutego 2014 r. MJWPU (pismem z dnia 11 lutego 2014 r. znak: WKW.0920-26/13) złożyła uwagi do ww. dokumentu. Brak rażących nieprawidłowości w realizowanych projektach.
4. Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz losowo wybranych projektów realizowany przez Komisję Europejską nr A-Rep 2014-1849 w dniach od 24 do 28 listopada 2014 r. Brak wyniku audytu na dzień sporządzania Sprawozdania.

IP2 nie realizuje projektów systemowych.

5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
W dniu 28 stycznia 2014 r. do MJWPU wpłynęła informacja, iż z uwagi na zakwestionowanie WPF brak było możliwości kontraktowania nowych umów (z okresem realizacji przechodzącym na 2015 r.) Zakaz obowiązywał do dnia 20.03.2014 r. (w tym dniu wpłynęła do MJWPU informacja odblokowująca poprzedni zakaz). We wskazanym okresie, w przypadku części umów brak było możliwość ich zawarcia, co spowodowało opóźnienie w kontraktacji. Powyższe przełożyło się również na planowane wydatkowanie.	Projekt systemowy WUP <i>Kierunek- Własna firma V</i> został przyjęty do realizacji niezwłocznie po zatwierdzeniu WPF WM.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Brak problemów.	

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

nie dotyczy

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przeływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – nie dotyczy Działania 6.3

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania – nie dotyczy

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	